
Паспорт лин-проекта
муниципальное бюда:етное доппсольное образовательное учрежде;ние «Детский сад № 215».

■г

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».

Основные данные:

Заказчик: Грибанова Е.Г., заведующий МБ ДОУ «Детский сад №i 215» 
Процесс: Сокращение времени сбора на прогужу детей дошкольного 
возраста по средствам визуализащш.
Границы процесса: от момента одевания детей до выхода их на прогужу. 
Руководитель лин-проекта: Кремер Н.И., ст.воспитатель.
Команда .дин-проекта: Галкина А.О., Вуколова А.О.,Чебанова А.Л., 
Матюнина Е.Н., Лошкова Ю.С., Алферьева А. А..

Цели:

Наименование цели, 
ед.измерения.

Текущий показатель Целевой показатель

Оптимизация процесса 
одевапия детей на 
прогужу за счет 

применения алгоритма 
действий.

2 Младшая -  20 мин. 
Средняя -  15 мин. 
Старшая -  14 мин.

2Младшая -^14 мин. 
Средняя -  10 мин. 
Старшая -  8 мин.

Эффекты:
1. Сокращение временных затрат по организацшг сбора детей на прогулку.
2. Увелечение времени для прогулки . 3.Развитие самостоятельности и 
взаимопомогщг среди сверстников.

Обоснование:

;ующии 
№  215» 
ибанова

1. Временные потери при сборе на прогулку.
2. Недостаточная самостоятельность детей при выполнении действий 
предусмотренны[ми алгоритмами .
3. Необходимос1гь стандартизации сбора на прогужу.

Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (12.01.2023 по 16.01.2023)
3. Анализ проблем и потерь (19.01.2023 по 23.01.2023).
4. Составлете карты целевого состояния (26.01.2023 по 

03.02.2023).
5. Разработка плана мероприятий (10.02.2023 по 17.02.2023)
6. Внедреьщ[Я улучшений (20.02.2023 по 13.03.2023 )
7. Монитор]инг улучшений (30.03.2023 по 07.04.2023)
8. Закрытие лин-проекта (10.04.2023 по 13.04.2023)
9. Мониторзинг стабильности достигнутых результатов 

(14.04.2023 по 28.04.2023)
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